

Categorie	Description	Type	Estimation	Temps passe	Reste a faire	Avancement	Qui
Gestion	Initialisation Git (Main) et structure CodeIgniter	Technique	15	15	0	100%	Manou
Setup & BDD	Migrations (5 tables) et Seeders (admin, employés, types, soldes)	Technique	20	20	0	100%	Maude
Setup	arrangement des pages (layout/header/footer)	back	30	30	0	100%	Manou
Auth	Login/Session avec password_hash et AuthFilter pour les 3 rôles	Sécurité	40	40	0	100%	Maude
Espace Employé	Soumission de demande, consultation des statuts et affichage du solde	Dev	60	60	0	100%	Manou
Logique Solde	Calcul des jours (date_diff) et vérification du solde avant soumission	Logique	30	30	0	100%	Maude
Espace RH	Validation/Refus avec mise à jour automatique du solde (UPDATE SQL)	Dev	50	50	0	100%	Manou
Admin Panel	CRUD employés et Dashboard des absences du mois	Backend	30	30	0	100%	Maude
Finition	Layout partagé, Flashdata (succès/erreur) et README	UI/Qualité	20	20	0	100%	Tous